

**План работ на 2015 год**

**Программа управления окружающей средой и экологической политики (УОСЭП) РЭЦЦА**

№	Направление	Проекты/мероприятия	Цели и задачи													Индикаторы	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	1. Поддержка и продвижение управления данными и отчетности о состоянии окружающей среды (СОС); 2. Улучшение доступа к информации и ее распространение через Совместную систему экологической информации (стр. 11 Стратегического плана РЭЦЦА)	Мониторинг окружающей среды в Центральной Азии (MONECA) (донор ЕС)	<b>Казахстан</b>												Главы НДСОС разработаны		
			Показательная разработка двух аналитических разделов по биоразнообразию и воздуху для НДСОС 2011-2013 г.г.														
			Рекомендации по регулярному обновлению Национального кадастра окружающей среды и природных ресурсов на основании пилотных мероприятий в Коргалжынском ГПЗ по хронике природы (хранение и передача электронных данных, доступность данных онлайн)														
			Ре-дизайн веб-страницы «состояние окружающей среды» на веб-портале МПРООС РК с представлением: тематического анализа, показателей, ссылок на базы данных (заполненные вопросники по 7-ми показателям)														
			Разработка и согласование системы/порядка регулярного сбора данных для НДСОС и институционализация (закрепление) системы ее подготовки														
			Разработка базы онлайн-отчетности на основании пилотных мероприятий в Коргалжынском ГПЗ для целей Кадастра окружающей среды														
			<b>Кыргызстан</b>												Аннотированная структура разработана		
			Разработка и согласование аннотированной структуры двух глав НДСОС 2012-2014 г.г. (воздух и биоразнообразие)														
			Сопровождение подготовки нацдоклада с разработкой рекомендаций по обеспечению систематического потока данных для нацдоклада, координация взаимодействия с подрядчиками ГАООСЛХ по вопросам разработки интерактивной веб-версии нацдоклада														
			Проект инструкций по организации регулярного обновления базы данных показателей НДСОС														
<b>Таджикистан</b>																	





		Обновление существующего формата и методов сбора и обмена данными по экологическим показателям																	
		Сбор, обработка, анализ и отображение мета-данных по экологическим показателям																	
		Развитие аннотированной структуры выбранных двух глав для онлайн интерактивной версии НДСОС 2009-2013 г.г.																	Аннотированная структура разработана
		Техническая поддержка мер по усовершенствованию существующей базы данных по экологическим показателям для улучшения онлайн-интерактивной версии НДСОС																	
		Проведение пилотных мероприятий: техническая помощь в обновлении базы данных Госкомприроды																	Необходимое ИТ-оборудование закуплено
		Разработка рекомендаций по эффективному и регулярному межведомственному обмену данными по отдельным индикаторам																	
		Обеспечение открытого доступа к информационным продуктам, совместимым с ССЭИ																	
2	Экономические инструменты для устойчивого развития и "зеленого роста" (стр. 11 Стратегического плана РЭЦЦА)	Продвижение экосистемных услуг в стратегические и макроэкономические программы и стратегии РК (донор ЮНЕП)	1. Проведение 2-х консультаций с экспертами проекта и партнерами из Университета штата Миннесота, США																Отчеты по консультациям разработаны
			2. Найм 3-х экспертов для сбора данных для моделирования																Отчеты экспертов разработаны
			3. Вклад в исследовательскую работу по созданию модели использования водных ресурсов (ВР) на выбранных пилотных территориях																Материалы и данные предоставлены
			4. Создание коммуникационных материалов, стратегии информационно-просветительской кампании о результатах проекта																Стратегия информационно-просветительской кампании, брошюры, лифлеты разработаны
			5. Проведение финального семинара на национальном уровне и подготовка рекомендации по наиболее эффективному использованию воды в регионе																Отчет и рекомендации по итогам финального семинара подготовлены
3		Оценка ЭУ для улучшения управления ВР в с/х секто-ре в РК (донор ICARDA )	Завершение работ по созданию биофизической базы данных для целей SWAT-моделирования																База данных разработана и доступна через портал РЭЦЦА



2	Поддержка роли гражданского общества в процессах, связанных с адаптацией к ИК (стр. 10); продвижение и поддержка разработки стратегий по смягчению последствий и адаптации к ИК (стр.12)	Проведение региональной конференции с целью формулировки совместной позиции по ИК для Париж-ской конференции 2015 г. ( <b>проект ДРАН</b> )	Формулировка направлений/приоритетов Центральной Азии в сфере изменения климата в виде стратегического видения															
3		Участие во встрече рабочей группы по энергетике (Душанбе) ( <b>проект CASEP</b> )	Повышение осведомленности по национальным процессам в сфере устойчивой энергетики и участие в национальной платформе															Протокол и комментарии для отчетов по устойчивой энергетике разработаны

### Программ поддержки водных инициатив (ПВИ) РЭЦЦА

№	Направление	Проекты/мероприятия	Цели и задачи	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Индикаторы
	(ссылка на Стратегический план РЭЦЦА до 2020 г.)	Участие заинтересованных сторон в совместной разработке политик: про-движение трансграничного сотрудничества в малых водоразделах ЦА	<b>Цель:</b> внедрение практик интегрированного управления водными ресурсами (ИУВР) в трех трансграничных бассейнах (реки Аспара, Исфара, Угам) и их распространение в ЦА; <b>Задачи:</b> 1. Улучшить трансграничное сотрудничество на основе внедрения ИУВР в трех малых трансграничных речных бассейнах (реки Аспара, Исфара, Угам); 2. Расширить участие сообществ в разработке планов по управлению ВР и их внедрению в трех целевых водоразделах; 3. Расширить институциональный потенциал существующих водоохозяйственных организаций и в целом укрепить их.													
<b>Река Аспара</b>																
1		1. Проведение заседаний малых бассейновых советов (МБС)														2 заседания МБС проведено
		2. Внедрение пилотных проектов														2 пилотных проекта реализовано
		3. Разработка и проведение обучения по наилучшим практикам														1-2 тренинга по наилучшим практикам проведено
		4. Проведение ознакомительной поездки для СМИ и местных представителей в пилотные территории														1 ознакомительная поездка организована
<b>Река Исфара</b>																
2		1. Проведение заседаний МБС														2 заседания МБС проведено
		2. Внедрение пилотных проектов														2 пилотных проекта реализовано

	3. Разработка и проведение обучения по наилучшим практикам																	1-2 тренинга по наилучшим практикам проведено
	4. Проведение ознакомительной поездки для СМИ и местных представителей в пилотные территории																	1 ознакомительная поездка организована

**Река Угам**

3	1. Проведение заседаний МБС																	2 заседания МБС проведено
	2. Внедрение пилотных проектов																	2 пилотных проекта реализовано
	3. Разработка и проведение обучения по наилучшим практикам																	1-2 тренинга по наилучшим практикам проведено
	4. Проведение ознакомительной поездки для СМИ и местных представителей в пилотные территории																	1 ознакомительная поездка организована

**Совместные мероприятия**

4	1. Возобновление работы Региональной рабочей группы (РРГ)																	2 встречи РРГ проведено
	2. Разработка Руководства по созданию МБС и их функционированию в ЦА																	Руководство по МБС разработано
	3. Разработка информационных материалов																	Опубликовано 3-4 информационных материала
	4. Поддержание и обновление проектного веб-сайта																	
	Осуществление аудита и ведение отчетности																	

**Программа образования для устойчивого развития (ОУР) РЭЦЦА**

№	Направление	Проекты/мероприятия	Цели и задачи													Индикаторы		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
<b>Тематические направления РЭЦЦА до 2020 г.:</b>																		
1	Усиление и поддержка сетей по образованию для устойчивого развития (ОУР) в ЦА	Поддержка ЦА сети ОУР, работы ЦА Рабочей группы (РГ) по ОУР и ЦА сети выпускников 5-ти Центральноазиатской программы лидерства по окружающей среде для устойчивого развития (ЦАПЛОСУР)	Обеспечение регулярной поддержки сети выпускников 5-ти ЦАПЛОСУР информационными-образовательными материалами и методическими разработками															Ежемесячные бюллетени издаются; опросники распространяются и данные собираются; обратная связь в социальных медиа и по эл. почте осуществляется; выпускники ЦАПЛОСУР участвуют в проектах РЭЦЦА в качестве экспертов

2	Разработка правовой и институциональной основы для продвижения ОУР в образовательные системы в ЦА	Создание образовательной и методической основы для продвижения отношения к воде как природному ресурсу через проект ЕС ( <i>I-WEB - water, Education &amp; Business EU TEMPUS Project</i> )	Продвижение ключевых тем УР (вода, ИУВР, климат, энергия, и др.) в образовательное законодательство, системы образования, стандарты и программы														Веб-сайт проекта <i>I-WEB-TEMPUS</i> запущен и работает; учебное пособие по ИУВР (англ., рус. и каз. яз.) разработано; курс по ИУВР для университетов РК (магистратура) разработан; финальная конференция проекта проведена (Алматы); финальный тематический и финансовый отчеты подготовлены и утверждены донором	
3	Развитие потенциала заинтересованных сторон по устойчивому развитию (УР) и для ОУР	6-ая ЦАПЛОСУР для госслужащих, частного сектора и НПО ЦА (доноры: ЮНЕП, Центр ОБСЕ в Астане и Правительство Норвегии)	Поддержка и вовлечение гражданского общества в решение экологических вопросов															Модель тренинга разработана; список участников подготовлен; публикации (рус., англ. яз.) (брошюры, обзор) осуществлена; обратная связь участников в социальных медиа осуществляется; выпускники ЦАПЛОСУР участвуют в проектах РЭЦЦА в качестве экспертов
4	Внедрение новых образовательных и методических материалов по ОУР	"Аральский Зеленый пакет" для ЦА региона как инструмент экологизации экономики и трансграничного сотрудничества в ЦА (доноры: <i>UNDP, Coca-Cola, GIZ</i> - ?)	Разработка нового образовательного ресурса "Аральский Зеленый пакет для 5-ти стран ЦА"; Расширение компетенции педагогов и студентов по УР; Продвижение "зеленых" подходов в экономике, а также мер по адаптации к ИК и сохранению биоразнообразия через инновационный ресурс "Аральский Зеленый пакет"															Модель тренинга разработана; список участников ЦАРГ проекта подготовлен; "Аральский Зеленый пакет" опубликован; обратная связь участников в социальных медиа осуществляется; новые заявки на следующую фазу проекта одобрены
5	Продвижение энергоэффективности на городском уровне в ЦА	"Соглашение мэров - Восток", ЕС (реализуется в настоящее время)	Продвижение "Соглашение Мэров" как инструмента экологизации экономики и разработки Планов действий по устойчивому энергетическому развитию (ПДУЭР) в ЦА странах															Список новых городов-подписантов разработан; ПДУЭР городов-подписантов разработаны; повестка, список участников местных консультаций подготовлены; повестка, список и отчет по форуму высокого уровня (Алматы) подготовлены; публикации (рус., англ. яз.) (брошюры и др.) осуществлены

### Отдел по управлению знаниями, информацией, проектами и мобилизации ресурсов

№	Направление	Действия/меры	Цели и задачи													Индикаторы		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	Мобилизация ресурсов	1.1. Координация мер по мобилизации ресурсов (МР)	Реализация мер по МР (идеи и планы подразделений известны и скоординированы)															Разработана таблица мер по МР
			Обеспечение понятности и поддержки процессов по МР															



		1.2. Поддержка мер по МР	Структуризация и поддержка процессов по МР																		СО и программы принимают участие в проектных тендерах и конкурсах заявок
																					Приоритеты ключевых доноров известны; информация по ним доступна
			Обеспечение участия всех программ и СО в проектных тендерах																		Документация по МР подготовлена и доступна
																					РЭЦЦА отвечает требованиям ключевых доноров
		1.3. Обеспечение вклада в признание РЭЦЦА (PR и мобилизация ресурсов)	Продвижение РЭЦЦА как профессиональной, работающей на перспективу и привлекательной для сотрудничества организации																		РЭЦЦА адекватно представлена в рамках платформ и форумов
																					Детальные отчеты о деятельности РЭЦЦА регулярно и своевременно предоставляются членам СУ, национальным и международным партнерам
			Определение и отработка новых потенциальных возможностей для РЭЦЦА																		Ведется обсуждение новых проектов с донорами, подписываются новые контракты
		1.4. Внесение вклада в институциональное развитие РЭЦЦА	Усовершенствование внутренних процессов и вспомогательных систем с целью содействия общего развития РЭЦЦА																		Активное участие в мероприятиях по корпоративному развитию
2	Содействие трансформации РЭЦЦА в региональный центр знаний	2.1. Разработка основных положений Концепции информационной политики РЭЦЦА	Адаптация концептуального документа в понятную каждому сотруднику схему (для использования и выполнения конкретных шагов)																		Подготовлены планы действий по направлениям информационной политики
		2.2. Подготовка 2-летнего Плана действий по реализации положений Информационной политики РЭЦЦА	Организация работы по реализации Концепции информационной политики																		План представлен и обсужден с Группой управления (ГУ)
		2.3 Организация работы по повышению потенциала сотрудников РЭЦЦА	Создание условий/возможностей для постоянного повышения квалификации																		Подготовлен график повышения квалификаций и освоения новых тематических направлений
		2.4. Создание и организация работы аналитической группы в РЭЦЦА	Основа для формирования Центра знаний																		Аналитические статьи и публикации (в том числе, 2-3 аналитических листа РЭЦЦА) публикуются
		2.5. Развитие веб-сайта РЭЦЦА, особенно его компонента "Управление знаниями" (УЗ)	Демонстрация развития мероприятий по управлению знаниями в РЭЦЦА																		Новые разделы и опции в секцию УЗ скорректированы и добавлены
3	Повышение узнаваемости и имиджа РЭЦЦА	2.6. Реализация PR- компонента Информационной политики																			Разработан PR -план на 2015
		2.7. Запуск англ. версии веб-сайта и ее наполнение	Улучшение информированности международной аудитории о деятельности РЭЦЦА																		Наполнена и регулярно обновляется англ. версия сайта

**Отдел по поддержке деятельности РЭЦЦА**

№	Направление	Действия/меры	Цели и задачи													Индикаторы			
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1	Юридическая, договорная и административная работа	1.1. Руководство отделом	Постоянное повышение качества услуг, предоставляемых сотрудникам путем эффективного распределения обязанностей и функций между сотрудниками отдела и контроля своевременного выполнения заданий														Все нижеперечисленные функции отдела выполняются своевременно и эффективно		
		1.2. Поддержание контактов с арендаторами, реагирование на	Поддержание удовлетворенности арендаторов качеством помещений															Выполняется на постоянной основе	
		1.3. Архивация договоров и документов старше 5 лет	Подготовка документации к архивации															Договора и документы сданы в архив	
2	Кадровая работа	2.1. Подписание трудовых контрактов с административным персоналом (чьи договора истекают 1 июня 2015 г.)	Повышение качества работы административного персонала за счет введения временных контрактов по трудоустройству														Договоры продлены, технические задания по необходимости пересмотрены и дополнены		
		2.2. Кадровое делопроизводство	Осуществление кадрового делопроизводства согласно требованиям законодательства															Приказы, личные дела, штатное расписание, должностные инструкции, база 1-С ведутся и обновляются на регулярной основе	
		2.3. Проведение оценки сотрудников	Оценка качества работы, отслеживание выполнения целей, поставленных в предыдущем году и постановка целей на будущий год																Оценочная документация представлена менеджерам, собрана с внесенными оценками и хранится в личных делах сотрудников
			Подведение итогов ежегодной оценки персонала																Список требуемых тренингов для персонала разработан
		2.4. Регулярное сопровождение руководства в органах миграционной полиции и МИД РК	Соблюдение правил пребывания иностранных граждан на территории РК																Осуществляется по необходимости на постоянной основе
		2.5. Обязательное страхование ответственности работодателя																	Осуществляется один раз в год
2.6. Медицинское страхование сотрудников																	Осуществляется один раз в год		
3	Логистика и связи с Советом управляющих (СУ)	3.1. Проведение отбора поставщиков товаров и услуг по запросу программ	Обеспечение прозрачности и контроль процесса отбора поставщиков товаров и услуг														Осуществляется по запросу программ и проектов по необходимости обновления поставщиков для своего подразделения		
		3.2. Отслеживание качества предоставляемых поставщиков услуг	Повышение качества услуг предоставляемых сотрудникам путем регулярного контроля и общения как с поставщиками, так и сотрудниками															Проводится анонимный опрос сотрудников по удовлетворенности качеством услуг (каждые 3 месяца). По необходимости принимаются меры по замене поставщика услуг	

		3.3. Проведение заседаний СУ	Регулярное проведение заседаний СУ														Члены СУ информированы о работе организации, оказывают посильную помощь в реализации проектов, информированы о заседаниях СУ
		3.4. Логистическое сопровождение командировок ИД и заместителя ИД	Присутствие ИД и заместителя ИД на важных для РЭЦЦА мероприятиях														Обеспечивается логистическая поддержка поездок ИД и заместителя ИД (транспорт, гостиницы и пр.)
4	Хозяйственный блок	4.1. Слаженная работа охраны и секретаря приемной	Обеспечение эффективного контрольно-пропускного режима														Все гости принимаются и передаются встречающим
		4.2. Поддержание территории в порядке	Обеспечение постоянной уборки территории														Территория вокруг здания и сад всегда ухожены
		4.3. Поддержание чистоты внутри здания	Обеспечение качественных условий труда сотрудников														Чистота и порядок поддерживаются
		4.4. Бесперебойная работа всех коммунальных систем внутри здания	Обеспечение качественных условий труда сотрудников														Все системы работают без сбоев

### Финансово-бухгалтерский отдел

№	Направление	Действия/меры	Цели и задачи	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Индикаторы
1	Текущие бухгалтерские операции	Проведение оплат, сбор и надлежащее хранение документации, прочие операции	Проведение операций и поддержание порядка в документации													Операции эффективно проводятся, документация поддерживается в порядке
2	Сдача бухгалтерских отчетов в уполномоченные госорганы	Сдача бухгалтерских отчетов (квартальных, годовых)	Обеспечение своевременной сдачи отчетов в Налоговое управление, Статуправление, Нацбанк РК													Отчеты сдаются вовремя и в надлежащем виде
3	Подготовка финальных финансовых отчетов по проектам	Подготовка финальных финансовых отчетов по проектам	Подготовка отчетов для предоставления аудиторам и донорам													Отчеты сдаются вовремя и в надлежащем виде
4	Проведение аудитов	Проведение аудитов проектов	Провести аудитов проектов													Аудиты проведены в срок, результаты аудита высланы донорам
		Проведение аудита организации	Проведение аудита организации													Аудит проведен

### Страновой офис РЭЦЦА в Туркменистане

№	Направление	Проекты/мероприятия	Цели и задачи	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Индикаторы
Ссылка на Стратегический план РЭЦЦА до 2020 г.																
<b>ИСПОЛНЕНИЕ ТЕКУЩИХ ПРОЕКТОВ</b>																

1	Продвижение экономических инструментов охраны ОС, продвижение Совместной системы экологической информации (ССЭИ) и расширение потенциала по экологической отчетности	Проект <i>MONESA</i>	Развитие сетевого взаимодействия и расширение потенциала; сбор данных для целей ССЭИ																					Разработан технический отчет по текущим возможностям и потребностям, а также рекомендации по совершенствованию возможностей по внедрению ССЭИ Отдела по экологическому контролю и природопользованию (ЭКП) (заполнены и проанализированы таблицы данных (анализ "пробелов"); национальные эксперты прошли обучение по разработке индикаторов: - D-3 (леса и другие лесые угодья); - I-1 (генерирование отходов); - A-1 (выброс загрязнителей в атмосферу); - A-3 (потребление озоноразрушающих веществ (ОРВ)) - A-2 (качество воздуха в городах)
2	1. Поддержка и продвижение управлением данными и отчетности о СОС; 2. Улучшение доступа к информации и ее распространение через ССЭИ ( <b>стр. 11 Стратегического плана развития РЭЦЦА</b> )	Оказание Туркменистану поддержки по разработке НДСОС согласно рекомендациям ЕЭК ООН	1. Нарращивание потенциала местных экспертов по разработке НДСОС Туркменистана посредством проведения тренингов, консультаций и встреч; 2. Ознакомление национальных экспертов с рекомендациями ЕЭК ООН по разработке НДСОС; 3. Проведение консультаций по экологическим индикаторам, рекомендуемым ЕЭК ООН; 4. Создание рабочей группы по разработке НДСОС																				Проект НДСОС представлен на рассмотрение в МОП Туркменистана	
3	Участие в реализации национальных природоохранных политик	Соглашение о малом гранте для реализации проекта "Поддержка полномочных сторон ГЭФ по гармонизации национальных планов действий (НПД) и процедур отчетности в рамках КБО ООН"	1. Разработка 5-го национального отчета в рамках КБО ООН; 2. Разработка НПД на основе 20-тилетней стратегии КБО ООН																				Отчетность успешно представлена системе <i>PRISE</i> и принята секретариатом КБО ООН; Проект НПД разработан и представлен на рассмотрение в МОП для утверждения	

4	1. Участие в реализации национальных природоохранных политик; 2. Поддержка и продвижение экологических диалогов в Туркменистане; 3. Продвижение на национальном уровне идеи необходимости смягчения последствий ИК и внедрения мер по снижению выбросов углекислого газа	Широкое внедрение принципов управления лесным хозяйством в Туркменистане	1. Нарращивание потенциала по разработке методологии по управлению лесопитомниками); 2. Создание лесопитомников для эндемичных видов в районе Койтендага; 3. Обмен данными																Реализация проекта идет на основе системного подхода с целью разработки и широкого внедрения мер по социально ответственной реабилитации и использованию лесных экосистем с целью продвижения и демонстрации экосистемных адаптационных подходов с участием местных сообществ и частного сектора в районах, подвергшихся воздействию ИК в аральском регионе; широкое внедрение принципов управления рисками, связанными с изменением климата и адаптацией, во все компоненты проекта с целью снижения уязвимости посредством восстановления функциональности экосистем в Туркменистане
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

### Страновой офис РЭЦЦА в Казахстане

№	Направление	Проекты/мероприятия	Цели и задачи	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Индикаторы
Ссылка на Стратегический план РЭЦЦА до 2020 г.																
<b>ИСПОЛНЕНИЕ ТЕКУЩИХ ПРОЕКТОВ</b>																
1	Проект ЕС «Соглашение мэров – Восток»	1.1 Проведение Регионального семинара по проекту в РЭЦЦА; 1.2 Содействие в продвижении Инициативы «Соглашение Мэров – Восток» в Казахстане, в сотрудничестве с ЦА командой проекта.	Региональный семинар по проекту в РЭЦЦА организован и успешно проведен; буклеты, листовки и брошюры проекта подготовлены в электронном и печатном виде													40 участников и экспертов приняли участие в семинаре; Потенциал госслужащих, энергоменеджеров и экспертов стран ЦА повышен; Буклеты, листовки и брошюры проекта регулярно распространяются среди заинтересованных сторон на семинарах и встречах

2	<p>Проект РЭЦЦА и ЮНЕП «Укрепление ЭУ и установление связей через инновационные экономические подходы для зеленого роста»</p>	<p>1.3 Создание национ. рабочих групп экспертов и политиков и провед. учебн.семин., по крайней мере, для 50-60 участников с целью обеспечения учета ЭУ в процессах планирования и развития РК;  1.4 Провед.консультаций с целевыми группами эксп.для рассмтр. результ.предыд. оценок ЭУ и опред. возможных областей сотрудничества;  1.5 Проведение полит. диалога и закл.семинара по ключевым процессам планирования национ.развития и оценка результ.исследования, а также разработка рекомендации и планов действий для формирования основы для актуализации экосистемных услуг;  1.6 Разр. коммуникац. стратегии и механизмов распротр. результ проекта среди заинтер.сторон, в том числе через СМИ и НПО;  1.7 Разр.инф.материалов, листовок и брошюр для Казахст.  1.8 Пост. обновление инф. о ходе проекта для размещения на веб-сайте ЮНЕП</p>	<p>Участники проекта определены</p>																								<p>Семинары, политические диалоги и консультации с соответствующими заинтересованными сторонами, в том числе НПО, СМИ и ключевыми лицами, принимающими решения, проведены и результаты встреч доступны и полезны для будущей деятельности по обеспечению учета ЭУ для национальных процессов планирования и развития РК;  Информационная стратегия и коммуникационные материалы (брошюра) разработаны и распространены среди широкой аудитории;  Отчеты проекта, доклад, коммуникационные материалы доступны через веб-сайты РЭЦЦА/ЮНЕП</p>
---	---	--	-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

3	Проект CASEP	1.4. Вклад в повышение безопасности, надежности и эффективности энергоснабжения в странах ЦА и, тем самым, улучшение условий для региональной интеграции эффективных и устойчивых энергетических систем и расширения сотрудничества со странами ЕС	Получение технической помощи ЕС (3 долгосрочных ключевых эксперта, на период 36 месяцев, в общей сложности 1230 рабочих дней). Проект также содержит положение для финансов до 2 млн евро для пилотных/демонстрационных проектов в сфере устойчивого использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и энергоэффективности (ЭЭ). Выявление в рамках проекта жизнеспособных и воспроизводимых проектов по достижению максимальной эффективности инвестиций. Проект также имеет дополнительный бюджет, предназначенный для покрытия расходов, связанных с утвержденными в рамках миссии проекта мероприятиями, организационных расходов на действия, связанные с учебными материалами и переводов этих материалов и т.д., в том числе расходы, связанные с планом связи. Бюджетом также предусмотрены утвержденные бюджетные ознакомительные поездки																							
---	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1. Соответствующие политики по развитию ВИЭ и повышения ЭЭ определены странами-бенефициарами;

2. Приоритетные отрасли для повышения ЭЭ и ВИЭ выявлены, и инструменты поддержки их развития разработаны и реализованы странами-бенефициарами;

3. Доступ сообществ в странах-бенефициарах к энергоресурсам улучшен в результате внедрения альтернативных и устойчивых энергогенерирующих мощностей и более эффективного использования существующих мощностей и сетей;

4. При разработке и внедрении политик ЭЭ и ВИЭ страны ЦА опирались на европейский опыт и практики;

5. Осведомленность о ЭЭ и ВИЭ населения стран ЦА улучшена;

6. Проектная деятельность, общая методология, стандарты отчетности и прозрачности полностью гармонизированы с текущими проектами INOGATE, в частности проекта INOGATE TS

4	Проект <i>MONESA</i>	<p>1.5. Оказание помощи в разработке и расширении возможностей в построении данных, сопоставимых с ССЭИ и создание системы сбора и хранения данных;</p> <p>1.6. Заполнение шаблонов по индикаторам, опробированным в рамках проекта ЕИСП-ССЭИ;</p> <p>1.7. Оказание помощи в создании и разработке отчетов о СОС на основании показателей;</p> <p>1.8. Производство показателей для отчетов о СОС на основании показателей;</p> <p>1.9. Разработка вышеприведенных компонентов с внедрением основ по политикам, правовым и институциональным аспектам</p>	Участники проекта определены																								
5	Проекты ПВИ (АМР США)	<p>2.1. Комплексный подход к УВР в целевых водоразделах;</p> <p>2.2. Внедрение надлежащих практик осуществления пилотных проектов;</p> <p>2.3. Повышение осведомленности о УВР и наилучших передовых практиках</p>	Участники проекта определены																								
ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРОЕКТЫ																											

Разработана аннотированная структура НДСОС с использованием системы ДС-Д-С-В-Р;

Разработан набор документов для НДСОС (обычно правительственные резолюции, с обеспечением источников финансирования и методологии, периодичностью, меж-ведомственным потоком данных и др.);

Заполнены шаблоны по выбранным показателям;

Составлены показатели на 2011-2013 г.г. для глав по воздуху и биоразнообразию, которые, в свою очередь, проанализированы при помощи системы ДС-Д-С-В-Р;

Проведена оценка возможностей по созданию ССЭИ, сопоставимой со структурой существующих баз данных и центров; разработан комплекс рекомендаций по дальнейшему развитию Национального кадастра ресурсов, совместимого с ССЭИ

Проведен ознакомительный семинар по повышению потенциала для участников из РК;

Реализация практического компонента -- создан МБС в казахстанской части реки Аспара, включающий в себя представителей местной администрации, местной водохозяйственной организации, НПО, журналистов, местного отдела ООС и т.д.

Проведены 2 встречи МБС, приоритетные пилотные проекты согласованы



1	Проект АМР США "Центральноазиатские энергетические связи»	2.4. Оказание содействия в привлечении заинтересованных сторон высокого уровня из РК для участия в ежегодном семинаре по вопросам энергетики; 2.5. Поддержка региональной политики по вопросам энергетики	Региональный семинар по проекту в РЭЦЦА организован и успешно проведен; Налажены контакты с соответствующими министерствами и ведомствами															Региональный семинар успешно проведен и контакты с ведущими министерствами налажены по вопросам энергетики
2	"Аральский Зеленый пакет"	2.6. Предоставление проекту информационной записки по зоне Приаралья в Казахстане; 2.7. В сотрудничестве и согласованно с Программой ОУР внести вклад в разработку концепции проекта и проектного предложения от РК	Разработка информационной записки по Приаралью Казахстана на базе национальных программ и докладов; Проведение вводной национальной встречи рабочей группы (РГ) с возможными партнерами для определения пилотной зоны и объемов работ															Информационная записка предоставлена и соответствует национальным программам; Проведена вводная национальная встреча РГ с участием заинтересованных сторон, в результате которой определен пилотный участок, координатор проекта, и утверждены основные направления деятельности проекта
3	5-ая Юбилейная ЦАПЛОСУР	2.8 Содействие Программам ОУР и ПВИ в организации конкурса в ЦА регионе для участия в ЦАПЛОСУР и отборе участников от РК; 2.9 Содействие Программам ОУР и ПВИ в проведении 10-дневной ЦАПЛОСУР в сентябре 2014 г. в РЭЦЦА	Определение 30-ти участников ЦАПЛОСУР; Проведена 10-дневная ЦАПЛ; Информация о ЦАПЛ широко распространена в ЦА регионе и АТР															ЦА сеть молодых лидеров пополнена 30-тью новыми участниками 5-ой ЦАПЛ; Выпускники 5-ой ЦАПЛ являются партнерами и экспертами РЭЦЦА

4	Онлайн-курсы ЭСКАТО "Дорожная карта по низкоуглеродному развитию в АТР"	3.1. Достижение более глубокого понимания «зеленого роста» (ЗР) и концепций «зеленой экономики» (ЗЭ) ключевыми заинтересованными сторонами в регионе; 3.2. Создание Национального узла (веб-сайт) со ссылками на различные заинтересованные стороны в регионе, интегрирование с сетью ООН ЭСКАТО с ключевыми игроками АТР по ЗР, а также получение более подробной информации об опыте других стран АТР для ЦАР; 3.3. Повышение уровня образования и научных исследований, связанных с вопросами ЗР	Распространение буклетов, листовок и брошюр проекта в электронном и печатном виде; Проведение семинаров, тренингов, онлайн-курсов; Определение участников и заинтересованных сторон.		Проведение онлайн-курсов по ЗР; проведение семинаров по обучению тренеров; проведены тренинги; различные учебные курсы предлагают участникам набор интер+R192-активных и визуально привлекательных модулей и тестов; сертификаты выдаются после успешного завершения модулей и теста и т.д.
---	---	---	--	--	---

### Страновой офис РЭЦЦА в Кыргызстане

№	Направление	Проекты/мероприятия	Цели и задачи	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Индикаторы
Ссылка на Стратегический план РЭЦЦА до 2020 г.																
<b>ИСПОЛНЕНИЕ ТЕКУЩИХ ПРОЕКТОВ</b>																
1	Проект на р. Аспара (доноры: правительство Норвегии, АМР США)	Проведение встреч МБС Проведение демо-тура					■						■			Встречи МБС организованы
2	Проект <i>MONESA</i>	Поддержка деятельности РГ по ССЭИ		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
3	Проект <i>APAN</i>	Поддержка деятельности		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
4	Проект <i>CASEP</i>	Поддержка деятельности		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
5	Проект "Энергетические связи"	Поддержка деятельности		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
6	Проект <i>FOEN</i>	Поддержка деятельности		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
7	Инициатива "Соглашение мэров"	Проведение тренингов Проведение встречи группы практиков НКО и НПО (будет определено позже) Заключительная конференция					■						■			
8	ЦАПЛОСУР	Проведение конференции											■			
9	"Аральский Зеленый пакет"	Поддержка деятельности		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	

РАЗВИТИЕ ОФИСА И РЭЦЦА												
1	Развитие СО и РЭЦЦА	Активное лидерство по вопросу мобилизации ресурсов для СО и РЭЦЦА	Подготовка не менее 4-х проектных предложений; участие в тендерах								Профессионализм СО РЭЦЦА признан донорами, и они предпочитают работать с РЭЦЦА	
2	Делопроизводство (согласно национальному законодательству и нормативам РЭЦЦА)	Качественное исполнение проектов	Своевременное исполнение всех обязательств								Качество финансового управления СО РЭЦЦА признано донорами, и они предпочитают работать с РЭЦЦА	
		Внедрение системы оценки персонала и проведение первой оценки	Составление планов работ сотрудников, подведение резюме оценки персонала									
		Проведение плановых собраний по административным и проектным вопросам	Ведение протоколов с решениями и задачами									
		Ведение бухгалтерского учета и документации	Обеспечение наличия отчетов внутренних и внешних аудиторов									
3	Координация и взаимодействие с ГО	Ведение кадрового учета и документация	Разработка плана работ								Эффективный контроль и мониторинг работы офиса обеспечены	
		Ведение общего делопроизводства										
		Ведение и хранение бухгалтерской документации										
		Заключение и хранение договоров										
		Утверждение Плана работ СО головным офисом (ГО) и определение направлений деятельности СО										
		Передача копий договоров/контрактов/меморандумов с донорами и партнерами по региональными проектам из ГО в СО и использование их в работе										
		Передача планов финансирования региональных проектов в ежемесячной разбивке из ГО в СО и использование их в работе										
4	Взаимодействие со СМИ	Координация действий по мобилизации ресурсов (участие в конкурсах, переговорах)	Направление электронных сообщений по сети директора СО и координатора по мобилизации ресурсов ГО								Все ответственные лица введены в курс относительно действий по мобилизации ресурсов и в состоянии на них повлиять	
		Регулярное обновление портфеля проектов СО, в том числе в базе данных в ГО	Обновление портфеля проектов в ГО								Все ответственные лица введены в курс относительно тематик и проектных планов друг друга	

		Сканирование и отправка копий всех новых контрактов для внесения в базу данных контрактов в ГО																Информация о всех проектах СО+ГО регистрируется централизованно и доступна
		Отправление копий проектных предложений, поданных донорам, для внесения в базу данных проектов в ГО																Все проектные предложения хранятся централизованно и доступны СО и ГО
		Повышение осведомленности, информированности о деятельности СО и ГО	Осуществление/разработка публикаций, интервью, пресс-релизов и т.п.															
5	Отчетность в ГО	Ведение ежемесячной финансовой отчетности	Разработка ежемесячных финотчетов															
		Предоставление копий первичных бухгалтерских документов	Наличие копий первичных финансовых документов															
		Предоставление регулярных описательных отчетов в ГО по утвержденным форматам	Осуществление ежемесячно															
		Предоставление отчетов для СУ	Осуществление 2 раза в год															

### Страновой офис РЭЦЦА в Узбекистане

№	Направление	Проекты/мероприятия	Цели и задачи	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Индикаторы	
Ссылка на Стратегический план РЭЦЦА до 2020 г.																	
<b>ИСПОЛНЕНИЕ ТЕКУЩИХ ПРОЕКТОВ</b>																	
1	Поддержка мер по повышению энергоэффективности, продвижение и укрепление национальных компетенций по ВИЭ (стр. 11)	Программа устойчивой энергетики для ЦА: возобновляемые источники энергии и энергоэффективность (проект <i>CASEP</i> )	Содействие разработке политики, направленной на внедрение ЭЭ и ВИЭ													Разработана национальная программа, направленная на внедрение ЭЭ технологий и ВИЭ	
		Проведение 2-х семинаров в Ташкенте (февраль- апрель 2015 г.)	Повышение квалификации местных партнеров по политикам и инструментам ЭЭ и ВИЭ														Проведены обучающие семинары с целью повышения квалификации руководителей министерств, ведомств, заинтересованных организаций
		Монтаж и установка 3-х ФЭС в сельских врачебных пунктах	Обеспечение реализации устойчивых пилотных проектов в сфере ЭЭ и ВИЭ														Реализованы 3 пилотных проекта по обеспечению электроэнергии через ВИЭ в сельских врачебных пунктах
			Повышение осведомленности о ЭЭ и ВИЭ														Повышена осведомленность населения по ЭЭ и ВИЭ
2	Продвижение подходов приро-доохранного управления. Улучшение доступа к информации и ее распространение через ССЭИ и оценку оценок	Проект <i>МОНЕКА</i>	Определение пробелов и рекомендации для мер по информационной экологической политике; проведение странового обзора и сбора отзывов; интегрирование их данных с предыдущими выводами РЭЦЦА													Разработаны и приняты рекомендации и мероприятия по информационной экологической политике; проведен страновой обзор и собраны отзывы для интегрирования с предыдущими выводами РЭЦЦА	

	(ОО) (стр. 9)	Проведение национальных встреч для гражданского общества	Проведение анализа технического потенциала заинтересованных министерств и ведомств для создания ССЭИ, включая такие аспекты как система мониторинга, качество, совместимость и доступность экологической информации																	Определен технический потенциал заинтересованных министерств и ведомств для создания совместной экологической информационной системы, включая такие аспекты как система мониторинга, качество, совместимость и доступность экологической информации	
			Разработка Концепции единой политики по экологическим данным в Узбекистане в сотрудничестве со всеми заинтересованными министерствами и ведомствами; Согласование и утверждение проекта концепции единой национальной политики по экологическим данным																		Разработана и принята Концепция единой национальной политики по экологическим данным Узбекистана в сотрудничестве со всеми заинтересованными министерствами и ведомствами
			Пересмотр совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами экологических индикаторов действующей экологической информационной системы в Узбекистане с учетом совместимости со странами ЦА согласно рекомендациям ЕЭК ООН																		
<b>РАЗВИТИЕ ОФИСА И РЭЦЦА</b>																					
1	Развитие СО и РЭЦЦА	Подготовка 2-х проектных предложений донорам для мобилизации ресурсов для СО и РЭЦЦА	Реализация в Узбекистане национальных проектов с учетом стратегий, планов по охране окружающей среды																		Реализовано 2 национальных проекта
2	Делопроизводство (согласно законодательству страны и нормативами РЭЦЦА)	Внедрение системы оценки персонала и проведение оценки, качественное исполнение проектов; Своевременное представление бухгалтерских отчетов и документации	Обеспечение своевременного и качественного ведения делопроизводства в соответствии с установленными нормативами и требованиями ГО																		Финансовый учет СО налажен и соответствует требованиям страны и доноров
3	Отчетность в ГО	Предоставление ежемесячной финансовой отчетности; Предоставление копий первичных бухгалтерских документов и регулярных описательных отчетов в ГО по утвержденным форматам и СУ	Своевременное предоставление отчетности и утверждение ГО																		Отчетность предоставляется и утверждается своевременно; при проведении аудиторских проверок нет замечаний к представленным финансовым отчетам и документам

**Страновой офис РЭЦЦА в Таджикистане**

№	Направление	Проекты/мероприятия	Цели и задачи													Индикаторы
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Ссылка на Стратегический план РЭЦЦА до 2020 г.																
<b>ИСПОЛНЕНИЕ ТЕКУЩИХ ПРОЕКТОВ</b>																
1	"Аралский Зеленый пакет"	Предоставление проекту доработанной информации относительно зоны в Таджикистане	Разработка информационной записки по Таджикистану; проведение вводного семинара с возможными партнерами для определения пилотной зоны и объемов работ												Информационная записка предоставлена и соответствует национальным программам; проведен вводный семинар с участием заинтересованных сторон и КООС, в результате которого определен пилотный участок, координатор проекта, и утверждены основные направления деятельности проекта	
2	Проект <i>PRISE</i>	Проект по усилению устойчивости в засушливых регионах	Проведение рабочих встреч с партнерами; проведен семинар по сбору данных; совместно с партнером проведены экспертные работы												Обучение по 5-ти тематическим направлениям (1) управление климатическими рисками, 2) политика, институты и финансовые механизмы, 3) рынки и цепи поставок, 4) управление природными ресурсами и 5) развитие человеческого капитала) проведены	
3	Участие в реализации таджик-ско-афганского соглашения по охране окружающей среды и гидрологии	Налаживание контактов с КООС РТ, МИД РТ и афганскими специалистами и официальными лицами	Содействие в реализации рабочих встреч и семинаров												Проведено обсуждение возможностей и приняты решения по совместной оценке окружающей среды на основе показателей и мер улучшения экологической обстановки, а также механизмов реализации сотрудничества и взаимодействия	
4	Проект <i>MONESA</i>	Поддержка деятельности проекта ССЭИ; совместно с партнером определение направлений экспертных работ; совместно с партнером выбор экспертов и проведение экспертных работ согласно ТЗ с последующим согласованием полученных данных с МОПТ; совместно с партнером проведение 3-х рабочих встреч по проекту; проведение семинара по сбору данных по показателям биоразнообразия (организован австрийским Агентством по окружающей среде)	Проведение рабочих встреч и семинара по сбору данных по показателям биоразнообразия (организован австрийским Агентством по окружающей среде); совместно с партнером проведение экспертных работ												Планируемые мероприятия проекта внесены в перечень официальных мероприятий, одобренных правительством РТ; проведены запланированные рабочие встречи и семинары; отобраны эксперты для предоставления услуг, услуги оказаны согласно ТЗ и работы сданы в срок	





































































