Техническое задание и объем услуг
Программа адаптации к изменению климата и смягчению его последствий для бассейна Аральского моря (CAMP4ASB)
Национальная фирма/компания по 
оценке климатически оптимизированной сельскохозяйственной деятельности в Узбекистане

1.       Введение
3 ноября 2015 года Совет исполнительных директоров Всемирного банка одобрил выделение средств в размере 38 млн. долларов США Международной ассоциации развития (МАР) на финансирование первого этапа региональной программы CAMP4ASB. В эту утвержденную сумму финансирования входит: 9 млн. долларов США для Таджикистана, 14 млн. долларов США для Узбекистана и 15 млн. долларов США для региональных мероприятий, которые будут осуществляться Исполнительным комитетом Международного фонда спасения Арала (ИК-МФСА) при поддержке Регионального экологического центра Центральной Азии (РЭЦЦА) для повседневной региональной координации и реализации.
Программа адаптации к изменению климата и смягчению его последствий для бассейна Аральского моря (CAMP4ASB) нацелена на усиление координируемого на региональном уровне доступа к улучшенным услугам в области климатических знаний для ключевых участников в странах Центральной Азии, а также к инвестициям и укреплению потенциала, с целью совместного решения общих для этих стран вопросов, связанных с климатом. CAMP4ASB[1] состоит из следующих трёх компонентов:
	Компонент 1: Региональные услуги по климатическим знаниям
	Компонент 2: Региональный фонд климатических инвестиций
	Компонент 3: Координация на региональном и национальном уровне

	Усиление базы знаний и потенциала для климатических действий и содействие региональному диалогу и многосекторальной вовлечённости для более эффективных ответов на климатические вызовы в нужном масштабе
	Предоставление финансирования и технической поддержки сельским сообществам на климатически оптимизированные инвестиции, которые будут генерировать опыт и уроки для более масштабных климатических действий в приоритетных областях, распространённых во всех странах Центральной Азии
	Для наблюдения, координации и реализации поддержки на региональном и национальном уровнях

	Мероприятия:
1.1. Усиление информационной платформы в Центральной Азии
1.2. Целевое обновление климатических мониторинговых систем
1.3. Разработка методологий, подходов и инструментов для поддержки принятия решений
1.4. Разработка продуктов знаний
1.5. Укрепление потенциала
1.6. Внедрение механизма оценки климатических инвестиций
1.7. Информационно-просветительская деятельность и создание коалиций
	Субкомпоненты:
2.1. Финансирование инвестиций
2.2. Укрепление потенциала и поддержка общин
	Субкомпоненты:
3.1 Координация на региональном уровне
3.2 Координация на национальном уровне



2.       Цели задания   
Это задание должно быть выполнено в рамках Компонента 1 проекта CAMP4ASB «Региональные услуги в области климатических знаний» и относится к следующему подвиду деятельности проекта: 1.6. «Механизм оценки климатических инвестиций». В рамках данного подвида деятельности в Таджикистане и Узбекистане проводятся регулярные полевые оценки инвестиций по Суб-компоненту 2.1. 
В течение последнего года реализации проекта CAMP4ASB финансовый фонд Узбекистана завершил распределение и оказал поддержку 42 инвестициям в климатически устойчивые меры в крупном масштабе, с основным упором на строительство теплиц для малых и средних предприятий сельскохозяйственного производства. С учётом этого, данное ТЗ направлено на поиск компании для проведения последнего цикла оценок климатических инвестиций в Узбекистане. Принимая во внимание вышеупомянутое, объём данного задания был расширен с включением не только (1) проведения регулярной ежегодной оценки климатических инвестиций, с использованием существующей методологии и инструментов, но также и (2) анализа полной базы данных по инвестициям, проведения комплексного исследования используемых технологий и методов и оценки их эффективности. В конечном итоге, от консультанта ожидается (3) разработка не менее 5 историй успеха, с основным упором на климатически устойчивые инвестиционные решения, принимающие во внимание гендерные аспекты, и (4) подготовка отчёта по инвестициям в различных направлениях, которые не добились успеха в реализации в рамках согласованного плана.
3.       Объём работ и задачи
От Консультанта (Компании) ожидается выполнение следующих задач в Узбекистане:
1. Проведение регулярной ежегодной оценки климатических инвестиций (приблизительно десять климатических инвестиций, на продвинутом этапе реализации) 
1.1. Анализ существующей методологии реализации механизма оценки климатических инвестиций и результатов его применения. Предлагаемые изменения и дополнения для методологии будут обсуждаться с РКГ и НКГ, по мере необходимости.
1.2. Проведение финальной оценки климатических инвестиций, включая первоначальную оценку выбранных суб-проектов, через анализ инвестиционных данных и полевые выезды, а также проведение детальной оценки (i) климатических рисков и наличия адаптационных мер в зоне выполнения суб-проекта; (ii) климатических аномалий; (iii) неблагоприятного воздействия климата; и (iv) эффективности мер по снижению выбросов парниковых газов и адаптации к последствиям изменения климата.
1.3. Подготовка оценочного доклада, включая (I) резюме по изученным суб-проектам, включающее информацию о собственнике/домохозяйстве, географические данные, пределы размера кредита, ретроспективную информацию по специализации и работе хозяйства, и поддержанную сельскохозяйственную деятельность, а также справку о домохозяйстве; (ii) подробный анализ результатов; (iii) извлечённые уроки по инвестициям и участникам инвестиционного фонда (включая НКГ, финансовые институты, бенефициаров и др.) и воспроизводимость мер в Узбекистане и других странах; и (iv) выводы об эффективности инвестиций с учётом экологических, финансовых и социальных результатов, а также рекомендации по продвижению практик климатически оптимизированной деятельности (КОД) в регионе
2. Проведение комплексного анализа климатически устойчивых технологий и мер, поддержанных инвестиционным фондом в Узбекистане
2.1. Анализ базы данных инвестиционного фонда и разработка ключевых индикаторов, отражающих разные характеристики инвестиций в целях сравнительного анализа (включая применяемые технологии, выполненные меры, тип инвестиции, уровень рентабельности, уровень удовлетворённости, площадь улучшенных земельных угодий, расположение, гендерные аспекты и др.), для утверждения со стороны НКГ и РКГ
2.2. При поддержке НКГ Узбекистана и соответствующих финансовых институтов, сбор отсутствующих данных (через анализ инвестиционной документации, последующие обзвоны или посещения бенефициаров) по всем инвестициям, получившим поддержку финансового фонда, а также обеспечение наполненности базы данных по суб-проектам
2.3. Подготовка отчёта с (i) комплексным анализом инвестиций, получивших поддержку финансового фонда Узбекистана; (ii) сравнительным анализом (по индикаторам) характеристик представляющих интерес инвестиций; (iv) ключевыми результатами. 
3. [bookmark: _Hlk49848459]Подготовка историй успеха для демонстрации передовых/успешных практик в области адаптации к изменению климата через инвестиции в климатически устойчивые сельскохозяйственные технологии и меры 
3.1. Разработка методологии сбора данных для демонстрации историй успеха
3.2. Совместно с НКГ и финансовыми институтами, выбор подходящих инвестиционных суб-проектов для историй успеха
3.3. Проведение полевых визитов для встреч с соответствующими бенефициарами, лицами и заинтересованными сторонами в целях сбора данных и фотоматериалов 
3.4. Разработка историй успеха, включая высококачественные фотоматериалы и др. для включения в Центрально-Азиатскую климатическую информационную платформу и загрузки на веб-сайты РЭЦЦА.
4. Подготовка отчёта по инвестициям в различных секторах, которые не добились успеха в своей реализации в рамках согласованного плана
4.1. Разработка методологии сбора данных
4.2. Совместно с НКГ и финансовыми институтами, выбор подходящих инвестиционных суб-проектов с проблемами в реализации
4.3. Проведение полевых визитов для встреч с соответствующими бенефициарами, лицами и заинтересованными сторонами в целях сбора данных и фотоматериалов 
4.4. Подготовка отчёта с анализом нереализованных/в неполной мере реализованных инвестиций, причин и извлечённых уроков, а также возможных мер для их успешной реализации при применении/использовании других подходов/инструментов
	№
	Результаты работ (все результаты предоставляются на русском и английском языках):
	Сроки:

	0.
	Планирование
	

	0.1
	Рабочий план с разъяснениями того, как будут выполняться задачи в условиях COVID, включая подробную методологию для всех задач и их ориентировочными сроки 
	1 октября 2020 г.

	1.
	Задача 1: 
	

	1.1
	Разработана методология оценки климатических инвестиций (включая выбор суб-проектов для посещения проектных территорий и расширенную программу визитов в упомянутой стране в тесном сотрудничестве с НКГ)
	7 октября 2020 г.

	1.2
	Выполнен полевой визит и оценка выбранных суб-проектов (принимая во внимание инструменты оценки «Методологии оценки климатических рисков и мер по адаптации»)
	15 ноября 2020 г.

	1.3
	Подготовлена и отправлена предварительная версия оценочного доклада, отражающая основные составляющие оценки, в соответствии с объёмом работ
	25 ноября 2020 г.

	1.4
	Предоставлен финальный оценочный доклад, с учётом комментариев и дополнений, полученных со стороны РКГ и НКГ 
	30 ноября 2020 г.

	2.
	Задача 2: 
	

	2.1
	Разработан и согласован с НКГ и РКГ набор индикаторов на основе подробного анализа базы данных климатического фонда
	10 октября 2020 г.

	2.2
	Разработан и утверждён НКГ метод сбора отсутствующих данных и план сбора данных
	15 октября 2020 г.

	2.3
	Создана комплексная база данных фонда климатических инвестиций Таджикистана
	25 ноября 2020 г.

	2.4
	Составлен отчёт со сравнительным анализом инвестиций в Таджикистане
	30 ноября 2020 г.

	3.
	Задача 3:
	

	3.1
	Подготовка историй успеха для демонстрации передовых/успешных практик в области адаптации к изменению климата через инвестиции в климатически устойчивые сельскохозяйственные технологии и меры 
	1 октября 2020 г.

	3.2
	Разработан и согласован с НКГ и РКГ список историй успеха и их содержание
	15 октября 2020 г.

	3.3
	Собраны данные, фотоматериалы и видео-интервью (как на основе документации, так и на практике/на месте)
	15 ноября 2020 г.

	3.4
	Разработана и отправлена на рассмотрение предварительная версия историй успеха
	25 ноября 2020 г.

	3.5
	Отправлены финальные истории успеха с доработанными комментариями и предложениями со стороны РКГ и НКГ в Таджикистане, для включения в ЦАКИП и загрузки на веб-сайты РЭЦЦА
	30 ноября 2020 г.

	4.
	Задача 4:
	

	4.1
	Разработана методология сбора данных
	1 октября 2020 г.

	4.2
	Разработан и согласован с НКГ и РКГ список неуспешных инвестиций в различных секторах
	15 октября 2020 г.

	4.3
	Собраны данные, фотоматериалы и видео-интервью (как на основе документации, так и на практике/на месте)
	15 ноября 2020 г.

	4.4
	Составлен и направлен на рассмотрение НКГ и РКГ проекта отчёта
	25 ноября 2020 г.

	4.5
	Подготовлен финальный отчёт с анализом неуспешных инвестиций, причин и извлечённых уроков, а также их возможности преобразования в истории успеха при применении других подходов
	30 ноября 2020 г.

	5.
	Деятельность по обмену информацией
	

	5.1.
	Представление результатов и рекомендаций по оценкам национальных и региональных проектных мероприятий (по запросу РКГ)
	декабрь 2020 г. - апрель 2021 г.



4.       Требования к квалификации и опыту
Опыт:
·      Компания должна иметь не менее 5 лет опыта в развитии сельского хозяйства, изменении климата, управлении природными ресурсами с акцентом на исследования и/или программный анализ, мониторинг и оценку
·      Достаточное количество человеческих ресурсов и технического опыта для параллельного выполнения трёх заданий; также умение работать в стрессовом режиме
·      Опыт работы в области изменения климата и/или окружающей среды является обязательным
Личные качества команды экспертов:
·      Знания на основе проектного опыта и научных исследованиях в странах Центральной Азии; а также знания об институциональных, социальных, климатических и технологических факторах
·      Отличное навыки коммуникации, включая написание отчётов и межличностные навыки
·      Отличные навыки работы в команде
·      Свидетельство сильных аналитических навыков, а также навыков выявления и решения проблем
Навыки коммуникации и владения компьютером у команды экспертов:
·      Компьютерные навыки (MS офис, MS Word, MS Excel, Power point, интернет, E-mail и др.) являются обязательными
·      Свободное владение письменным и разговорным английским и русским языками
5.       Сроки и отчётность
Ожидаемый срок оказания консультационных услуг – с сентября 2020 г. по апрель 2021 г. 
Компания должна будет отчитываться Координатору РКГ CAMP4ASB.

