

**Проект «Устойчивое восстановление ландшафтов в Республике Таджикистан» является частью региональной программы RESILAND CA+, включающей проекты в Республике Узбекистан, Республике Кыргызстан и Республике Таджикистан**

**Цель проекта:**

- увеличение площади устойчивого управления ландшафтами в отдельных регионах Таджикистана;
- сотрудничество между Республикой Таджикистан и странами Центральной Азии в восстановлении приграничных ландшафтов.

**Исполнительным органом проекта** является Комитет по охране окружающей среды при Правительстве Республики Таджикистан.

**Проект финансируется Всемирным банком.**

Срок реализации проекта:

Начало проекта: 11 ноября 2022г.;

Окончание проекта: 30 сентября 2027г.

**Области, охваченные проектом:**

- в Хатлонской области (бассейн реки Кафарниган) районы Кабадиан, Шахритуз и Носири Хисрав;
- в Согдийской области (бассейн реки Зарафшан) районы Айни, Горный Мастчох и город Пенджикент;
- в Горно-бадахшанской автономной области (бассейн реки Пяндж) районы Вандж, Рушан, Шугнан и Мургаб.

**Грантовое соглашение** между Республикой Таджикистан и Международной ассоциацией развития (Всемирный банк) по проекту «Устойчивое восстановление ландшафтов в Республике Таджикистан» было подписано 17 мая 2022 года.

**11 ноября 2022** года получено одобрение Банка на старт проекта.

**Основные партнеры проекта:**

- Агентство лесного хозяйства при Правительстве Республики Таджикистан;
- «Пастбищно-мелиоративный трест» Министерства сельского хозяйства Республики Таджикистан;
- «Особо охраняемые природные территории» при Комитете по охране окружающей среды при Правительстве Республики Таджикистан.

**Компоненты проекта включают в себя:**

**I. Укрепление институтов, политики и регионального сотрудничества**

Финансирование этой части проекта, с целью развития консультационных услуг, товаров, оборудования, чтобы помочь укрепить национальную институциональную политику и правовую базу, укрепить знания и навыки представителей местного самоуправления,

сообществ и других заинтересованных сторон, также управление ландшафтом и повышение потенциала государственных партнеров для эффективной работы.

В рамках реализации данного компонента финансирование будет направлено на деятельность в поддержку регионального сотрудничества с целью содействия восстановлению трансграничных ландшафтов.

Этот компонент состоит из двух подкомпонентов.

### **Подкомпонент 1.1. Укрепление институтов и политики.**

В рамках реализации данного подкомпонента реализованы следующие мероприятия:

- 27 сентября 2023 года в зале заседания Комитета по охране окружающей среды состоялось заседание с участием сотрудников Академии сельскохозяйственных наук Республики Таджикистан, Министерства сельского хозяйства Республики Таджикистан, Агентства лесного хозяйства при Правительстве Республики Таджикистан было проведено заседание в целях разработки «Национальной стратегии устойчивого развития ландшафтов»;



#### ➤ Обсуждение Национальной стратегии с представителями министерств и ведомств

- Усиление наращивания потенциала и исследований в направлении управления пастбищами, оснащение лаборатории необходимым оборудованием Института животноводства и пастбищ Академии сельскохозяйственных наук Республики Таджикистан;
- Оснащение лабораторией и учебных аудиторий факультетов экологии, пастбища и лесного хозяйства Аграрного университета Таджикистана им. Ш.Шахтемур;
- Оснащение рабочих помещений проектной лаборатории «Точикзаминсоз» Государственного комитета по землеустройству и геодезии Республики Таджикистан для управления пастбищами;

- Выбор общественной организации для проведения курсов повышения квалификации, повышения уровня знаний специалистов в области управления лесами, пастбищами и особо охраняемыми природными территориями;
- Подписано Соглашение о сотрудничестве между Центром реализации инвестиционных проектов и Аграрным университетом Таджикистана им. Шириншох Шахтемур, для обучения 15 студенток из подцелевых районов проекта, которые обучаются в факультетах агрономии, биоразнообразия, управление пастбищами, лесное хозяйство и экология на уровне бакалавра;



- Директор Центра по реализации инвестиционных проектов при Комитете по охране окружающей среды Республики Таджикистан Джунайзода Муhibулло Хабибулло и Ректор аграрного университета Таджикистана им. Ш.Шохтемур Махмадёрзода Усмон Маъмур



➤ Студентки, обучающиеся в Таджикском аграрном университете

- Подписано Соглашение о сотрудничестве между Центром реализации инвестиционных проектов и Институтом животноводства и пастбищ Академии сельскохозяйственных наук Республики Таджикистан, согласно которому двум докторантам в области управления пастбищами будет предоставляться ежемесячная стипендия;
- Строительство и ремонт административных зданий и филиалов пастбищно-мелиоративного треста Министерства сельского хозяйства Республики Таджикистан.

### **Подкомпонент 1.2. Региональное сотрудничество**

В рамках реализации данного подкомпонента подписано соглашение о сотрудничестве с Региональным экологическим центром Центральной Азии (РЭЦА), целью которого является сотрудничество Республики Таджикистан со странами Центральной Азии в восстановлении трансграничных ландшафтов.

- 10 октября 2024 года в г. Ташкенте, Республика Узбекистан состоялось первое заседание Регионального координационного комитета;



- С целью повышения квалификации с 26 октября по 3 ноября 2024 года в странах Австрии и Словакии, специалисты Центра по реализации инвестиционных проектов и Комитета по охране окружающей среды при Правительстве Республики Таджикистан приняли участие в тренингах «За инновационный подход к управлению и защите биологического разнообразия в национальных парках Европы».



- (с лева на право) Фирузи Хайрулло, Авзалшозода Ангез, Джунайдзода Муhibулло, Муминзода Ангез, Самиев Каромат, Рустам Рахимов

## **II. Устойчивое восстановление ландшафтов и средств к существованию**

В рамках реализации данной части проекта оказание консультационных услуг, закупка оборудования и товаров, а также предоставление субгрантов Группам общих интересов (ГОИ) на базе ОПП и лесхозов.

## Этот компонент состоит из четырех подкомпонентов:

Все подкомпоненты направлены на повышение уровня благосостояния сельского населения путем проведения мероприятий по охране земель, охране окружающей среды и решению проблем изменения климата.

### Подкомпонент 2.1. Лесовосстановление и управление лесами.

В рамках реализации данного подкомпонента выполнены следующие работы:

- Подписано Соглашение о реализации мероприятий в рамках «Совместного управления лесами» (СУЛ) с Неправительственной организацией «Чангалпарвар»:



- Лесоразведение в районе Шахритус Хатлонской области и в городе Пенджикент Согдийской области (саженцы павлония)
- Государственные учреждения лесного хозяйства в районах Кабадиан, Шахритус, Носири Хусрав Айни, горный Мастчох, Вандж и городе Пенджикент обеспечены оборудованием, спецтехникой и другой техникой;
- 4417га лесхозов в проектных районах проведено мероприятие для естественного лесовосстановления;



- Разведение фисташковых садов в районе Кабадиан и смешанного леса в районе Носири Хисрав Хатлонской области
- В рамках реализации проекта общественной организацией «Чаналпарвар» создано 180 СУЛ совместных лесоустроительных групп.
- В сезоне 2023-2024 гг. создано 706 га леса;

- Создано 160 га для промышленности и топлива;
- Поддержки лесопитомников при лесхозах;
- Подписано Соглашение о сотрудничестве с ГУП аэрогеодезии Государственного комитета землеустройства и геодезии Республики Таджикистан по проведению национальной инвентаризации лесов Таджикистана.
- Для строительства лесничества в сезоне 2024-2025 годов выделен земельный участок площадью 1014 га.

## **Подкомпонент 2.2. Управление и восстановление пастбищ**

Подписано Соглашение о сотрудничестве между Центром реализации инвестиционных проектов и руководителями проектных районов;

- В проектных районах, охватывающих 262 села, создано 63 ОПП, в результате которого было
- Подписано Грантовое соглашение между Центром реализации инвестиционных проектов и 63 ОПП для продвижения устойчивой деятельности;
- Для ОПП разработано 63 Плана развития животноводства и пастбищ;
- Мобильные офисы, компьютеры, принтеры, столы и стулья были закуплены и предоставлены 50 вновь созданным ОПП;



Естественное восстановление пастбищ в ОПП города Пенджикент



Развитие семеноводства в ОПП Вешканд, район Айни

- Разработка 63 субпроектов, одобренная Комитетом по распределению проектных субгрантов, в том числе 54 подпроекта на приобретение техники, сельскохозяйственных машин и специальной техники, 1 подпроект по строительству линии питьевой воды для скота на пастбище, 1 подпроект по строительству моста для скота на отдаленные пастбища и 7 подпроектов по бурению скважин для водопоя;



Мониторинг пастбищ  
в ОПП Сафобахш, г. Пенджикент



Мониторинг пастбищ  
в ОПП Бахористон, р. Шахритус

- Созданы демонстрационные поля на площади 215 га с целью развития семеноводства кормовых культур;
- С целью естественного восстановления пастбищ на площади 224 га предоставлен пакет материалов для ограждения.
- По заявке ОПП проектных районов – 47 единиц МТЗ 82,1; 8 единиц МТЗ 80Х; 2 шт. МТЗ 892.2; 15 единиц тракторов НХ-504; 5 тракторов ХТ 244; 49 единиц техники (2ПСТ 4,5-1); 20 единиц прицепов (ПСТ 2,5); 12 трехкорпусных плугов (ПВН 3-35); 19 единиц двухкорпусных плугов; 88 мотоблоков; 183 ручных опрыскивателя; 137 единиц ручных газонокосилок.



- Обеспечение ОПП сельскохозяйственной техникой и оборудованием.
- Оснащение МО «Пастбищно-мелиоративного треста» спецтехникой
- Подписано Соглашение о проведении инвентаризации скотоводческих дорог и отводе земель под скотоводческие дороги;
- Подготовлено ТЗ на проведение геоботанического обследования пастбищ на проектных территориях.



### **Подкомпонент 2.3. Управление особо охраняемыми природными территориями (ООПТ) и защита биологического разнообразия**

- 4 сентября 2023 года подписано Соглашение о сотрудничестве между Центром реализации инвестиционных проектов и «Табиати Ёбои» о консультационных услугах по «Разработке и актуализации планов управления ООПТ». В рамках контракта ОО «Табиати Ёбои» представила первый отчет. Согласно рабочему плану проекта начат сбор необходимых данных и их анализ для разработки планов управления четырьмя МПМ.
- 23 января состоялся круглый стол Молодёжного экологического центра на тему «Тигровый заповедник». На встрече приняли участие специалисты профильных ведомств и организаций, которые дали полезные советы по заповеднику Бешаи Палангон.
- Подготовлены номинационные документы для Государственного природного заповедника «Зоркул» и Национального природного парка «Ягноб» для включения в список ЮНЕСКО. Список всемирного наследия и биосферный заповедник «Ромит», природный государственный заповедник «Зоркул» и национальный природный парк «Ягноб» включены в список мировых биосферных заповедников ЮНЕСКО «Человек и биосфера»;
- Разработан план управления особо охраняемыми территориями в четырех подструктурах Национального парка природных ресурсов и окружающей среды (Государственный природный заповедник «Бешаи Палангон», Государственный природный заповедник «Зоркул», Национальный парк «Таджикистан» и Национальный природный парк «Ягноб»).

### **Подкомпонент 2.4. Восстановление ландшафтов и средств к существованию в контексте сообщества.**

Проект предоставляет малые гранты группам общих интересов.

- Созданы 740 Групп общих интересов в проектных районах.
- Доставлено членам ГОИ 63 единиц малых теплиц размером 6X12м.